



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

☎ 0 3667 9940

🌐 www.saraburipao.go.th





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามขั้นตอนและวิธีการแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การประสานงาน และการติดตามและประเมินผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชนกฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๓ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแจ้งยืนยันมติ ในการประชุม ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต้องนำมาจัดทำแผนการดำเนินการเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมที่ดำเนินการจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

"ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น"

๒. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำ

"๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดว่า "๔ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น" และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดว่า "๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น.."

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลโครงการของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บัญชีโครงการ	
๑.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๑
๑.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
แผนงานการศึกษา	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ (เงินสะสม)	
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๘
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐ - ๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
แผนงานการเกษตร	๔๑
แผนงานอุตสาหกรรม	๔๒ - ๑๒๐
แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๒๒ - ๑๒๙

ส่วนที่ 1 บัญชีโครงการ

(1.1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	จำนวน โครงการ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม					
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และศาสนา					
แผนงานการศึกษา	1	50.00	100,000.00	16.67	กองการศึกษาฯ
รวม	1				
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี					
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	50.00	500,000.00	83.33	สำนักช่าง
รวม	1				
รวมทั้งหมด 2 ยุทธศาสตร์	2	100	600,000	100	

(1.2) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

บัญชีจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แบบ ผด.02

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และศาสนา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ	เพื่อให้มีงบประมาณในการเบิกจ่าย / เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนอปท.ส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลางและระดับประเทศ เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ทุกรายการ สามารถถ้วนเฉลี่ยได้	100,000.00	ร.ร.หรรเทพฯ	กองการศึกษาฯ ร.ร.หรรเทพฯ													ส.ค. 67
	รวม 1 โครงการ		100,000.00															

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 579 ข้อ 53

ไปโอน ครั้งที่ 13 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

บัญชีจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผด.02

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านช่าง สู่การเป็นนักพัฒนาฝีมืออาชีพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เพื่อให้มีงบประมาณในการเบิกจ่าย / เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน ด้านช่างสู่การเป็นนักพัฒนาฝีมืออาชีพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้	500,000.00	ในเขตจังหวัดสระบุรี	สำนักช่างฯ												7 - 9 ส.ค. 67
	รวม 1 โครงการ		500,000.00														

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี หน้า 224 ข้อ 1

ไปโอน ครั้งที่ 13 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เงินสะสม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ (เงินสะสม)

(2.1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินสะสม)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินสะสม)
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	จำนวน โครงการ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27	36.99	241,529,000.00	38.32	สำนักช่างฯ
รวม	27	36.99	241,529,000.00	27.70	
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
2.4 กลยุทธ์ เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
แผนงานการเกษตร	1	1.37	8,555,720.00	0.98	สำนักช่างฯ
2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	40	54.79	463,424,000.00	53.15	สำนักช่างฯ
2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ					
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5	6.85	158,358,020.00	18.16	กองการศึกษาฯ
รวม	46	63.01	630,337,740.00	72.30	
รวมทั้งหมด 2 ยุทธศาสตร์	73	100	871,866,740	100	

(2.1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินสะสม)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินสะสม)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567											ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.			
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย 2 ขวา หมู่ที่ 11 บ้านเขาหินดาด ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 30 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.7100361 E 100.9936111 จุดสิ้นสุด N 14.7175111 E 100.9905833	4,691,000	ซอย 2 ขวา หมู่ที่ 11 บ้านเขาหินดาด ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สำนักช่าง																			พ.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 7 ลำดับที่ 3

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง สบ.ถ.61-014 หมู่ที่ 2 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 57 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.676163 E 100.062691 จุดสิ้นสุด N 14.689370 E 100.063084	8,856,000	สายทาง สบ.ถ.61-014 หมู่ที่ 2 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สำนักช่าง																		ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 8 ลำดับที่ 4
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
3	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง สบ.ถ.61-002 ซอย 2 ซ้าย หมู่ที่ 11 บ้านเขานินดาต ต.ท่าคล้อ เชื่อมต่อกับ ต.หินซ้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 67 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.7098861 E 100.9936472 จุดสิ้นสุด N 14.6935667 E 100.0011806	11,310,000	สายทาง สบ.ถ.61-002 ซอย 2 ซ้าย หมู่ที่ 11 บ้านเขานินดาต ต.ท่าคล้อ เชื่อมต่อกับ ต.หินซ้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สำนักช่าง																				ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 9 ลำดับที่ 35

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณถนน สบ.ถ 67 - 012 เส้นหลักบ้านโปร่งหัวถนน - สะพานบ้านสามหลัง หมู่ที่ 1 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 2,590 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 15,540 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 95 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.710397 E 100.702690 จุดสิ้นสุด N 14.687698 E 100.705818	14,960,000	ถนน สบ.ถ 67 - 012 เส้นหลักบ้านโปร่งหัวถนน - สะพานบ้านสามหลัง หมู่ที่ 1 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี	สำนักช่าง																		ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 12 ลำดับที่ 8

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
5	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเลียบบคลอง 26 หมู่ที่ 3 , 7 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ จำนวน 100 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.336643 E 100.949984 จุดสิ้นสุด N 14.324937 E 101.925251	16,100,000	สายเลียบบคลอง 26 หมู่ที่ 3 , 7 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	สำนักช่าง																ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 13 ลำดับที่ 9
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
7	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายคันคลองระบายน้ำห้วยแร้ง หมู่ที่ 4 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 5 ม. ยาว 1,325 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 6,625 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 44 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.609729 E 100.989451 จุดสิ้นสุด N 14.60588 E 100.97810	6,293,000	สายคันคลองระบายน้ำ ห้วยแร้ง หมู่ที่ 4 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สำนักช่าง																	ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 15 ลำดับที่ 11
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
8	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายรอบบึงตลาดไชย บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วน ตำบลสองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวม ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 50 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ.	6,958,000	สายรอบบึงตลาดไชย บริเวณหน้าองค์การบริหาร ส่วนตำบลสองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สำนักช่าง																	ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 16 ลำดับที่ 12
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการแล้วเสร็จ													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.										
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เริ่มจากถนนสาย 7 ทางแยกเข้าบ้านไร่ หมู่ที่ 9 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 56 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.73129 E 101.03330 จุดสิ้นสุด N 14.73262 E 101.02163	8,534,000	เริ่มจากถนนสาย 7 ทางแยกเข้าบ้านไร่ หมู่ที่ 9 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สำนักช่าง																										ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 19 ลำดับที่ 15

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย สป.ถ10922 หมู่ที่ 1 ต.หินซ้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 2,100 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 12,600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 84 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.74066 E 101.05418 จุดสิ้นสุด N 14.72359 E 101.05116	12,500,000	ถนนสาย สป.ถ10922 หมู่ที่ 1 ต.หินซ้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สำนักช่าง															ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 20 ลำดับที่ 16

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.					
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหลังโรงเรียนบ้านฝั่งพัฒนา (ถนนสายสี่เดิม) ซ.24 หมู่ที่ 8 ต.หินซ็อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 36 ชุด ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 415 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,490 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 16 ชุด คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวม ไม่น้อยกว่า 6,090 ตร.ม.	7,084,000	ซอยหลังโรงเรียน บ้านฝั่งพัฒนา (ถนนสายสี่เดิม) ซ.24 หมู่ที่ 8 ต.หินซ็อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สำนักช่าง																					ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 21 ลำดับที่ 17

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.
		ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์รวมจำนวน 52 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.78365 E 101.03236 จุดสิ้นสุด N 14.79099 E 101.02683																		

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 21 ลำดับที่ 17

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ 2 ถึงถนนสาย 4 หมู่ที่ 3 บ้านท่าเตื่อ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 20 ชุด ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 3,400 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 20,400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 136 ชุด คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวม ไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม.	22,760,000	ซอยเข้าวัดท่าเตื่อ หมู่ที่ 2 ถึงถนนสาย 4 หมู่ที่ 3 บ้านท่าเตื่อ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สำนักช่าง																		ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 23 ลำดับที่ 18

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
		ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์รวมจำนวน 156 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.74332 E 101.05432 จุดสิ้นสุด N 14.76957 E 101.05166																				

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 23 ลำดับที่ 18
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.									
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาต ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์	กว้าง 5 ม. ยาว 6,828 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 34,140 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ จำนวน 72 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.883241 E 101.119449 จุดสิ้นสุด N 14.896328 E 101.138855 ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.887712 E 101.143866 จุดสิ้นสุด N 14.889967 E 101.129275	22,450,000	หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาต ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	สำนักช่าง																									ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 26 ลำดับที่ 20

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้น N 14.876654 E 101.140799 จุดสิ้นสุด N 14.884056 E 101.126256																			

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 26 ลำดับที่ 20

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.		
15	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 (สายกลางหมู่บ้าน) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 2,350 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 14,100 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 40 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.891574 E 101.118660 จุดสิ้นสุด N 14.890994 E 101.096859	10,115,000	หมู่ที่ 1 (สายกลางหมู่บ้าน) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	สำนักช่าง																		ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 28 ลำดับที่ 21

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
16	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางจากสี่แยกคลังน้ำมัน หมู่ที่ 7 ต.เสาไห้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์	กว้าง 7 ม. ยาว 1,500 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ จำนวน 50 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.52290 E 100.85897 จุดสิ้นสุด N 14.52161 E 100.84502	7,564,000	จากสี่แยกคลังน้ำมัน หมู่ที่ 7 ต.เสาไห้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	สำนักช่าง																	ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 30 ลำดับที่ 23

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
17	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 50 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.79193855 E 101.22142016 จุดสิ้นสุด N 14.79145361 E 101.2346380	9,532,000	หมู่ที่ 10 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	สำนักช่าง																	ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 36 ลำดับที่ 29

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
18	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางเข้าโรงเรียนพระพุทธาบทน้อย หมู่ที่ 10 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 645 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,870 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ จำนวน 21 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.648809 E 100.983490 จุดสิ้นสุด N 14.652335 E 100.979735	2,808,000	สายทางเข้าโรงเรียน พระพุทธาบทน้อย หมู่ที่ 10 ต.สองคอน จ.สระบุรี	สำนักช่าง																		ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 38 ลำดับที่ 31

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											ดำเนินการ แล้วเสร็จ											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.										
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 - 5 ต.หนองสีดา อ.หนองแวง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 5 ม. ยาว 625 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,125 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 532 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 62 บ่อ พร้อมฝาคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 25 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.51087 E 100.82555 จุดสิ้นสุด N 14.51648 E 100.82582	7,329,000	หมู่ที่ 4 - 5 ต.หนองสีดา อ.หนองแวง จ.สระบุรี	สำนักช่าง																										ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 40 ลำดับที่ 33

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผต.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณสุขการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
20	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 11 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 11,400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 30 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.69348 E 100.89540 จุดสิ้นสุด N 14.688260 E 100.8880951	6,665,000	หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 11 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	สำนักช่าง																ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 41 ลำดับที่ 34

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
21	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	ช่วงที่ 1 กว้าง 5.40 ม. ยาว 3,175 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 17,145 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 25 ชุด ช่วงที่ 2 กว้าง 5.40 ม. ยาว 175 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 25 ชุด คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวม ไม่น้อยกว่า 18,090 ตร.ม.	10,700,000	หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	สำนักช่าง																	ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 42 ลำดับที่ 35

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
		ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์รวมจำนวน 50 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.690233 E 100.89555 จุดสิ้นสุด N 14.702416 E 100.91739			สำนักช่าง																	

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 42 ลำดับที่ 35
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณสุขการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
22	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 16 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 6 ม. ยาว 2,100 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 12,600 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 40 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.859160 E 101.135919 จุดสิ้นสุด N 14.862199 E 101.116677	9,350,000	หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 16 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	สำนักช่าง																	ธ.ค. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 47 ลำดับที่ 39

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
23	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ต.พุกม่วง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์	กว้าง 5 ม. ยาว 735 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,675 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน 30 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.70580 E 100.80073 จุดสิ้นสุด N 14.71176 E 100.80215	3,980,000	ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ต.พุกม่วง เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	สำนักช่าง												←————→	พ.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 48 ลำดับที่ 40

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
24	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 11 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์	กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ จำนวน 40 ชุด ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.671755 E 100.717634 จุดสิ้นสุด N 14.667773 E 100.933236	5,926,000	หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 11 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	สำนักช่าง																			พ.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 54 ลำดับที่ 46

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
27	โครงการจัดการลมน้ำ แบบเนกประสงค์	จัดการลมน้ำแบบเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,563,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	2,563,000	อบจ.สระบุรี	สำนักช่าง																ธ.ค. 67
	รวม 27 โครงการ		241,529,000																		

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สพ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 69 ลำดับที่ 60

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินสะสม)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.4 กลยุทธ์ เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568										ดำเนินการ แล้วกัน																	
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.															
1	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้า ขนาด 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้า ขนาด 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,277,860 บาท รวมจำนวนเงิน 8,555,720 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	8,555,720	อบจ.สระบุรี	สำนักช่าง	←			→																											ธ.ค. 68
รวม 1 โครงการ			8,555,720																																	

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 84 ลำดับที่ 1
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

บัญชีจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินสะสม)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าสองสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	1,152,000	ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 114 ลำดับที่ 5
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 18 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง													

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 114 ลำดับที่ 5

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าสองส่วางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดนกงเปือย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสังกะสี ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	26,624,000	ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลกุดนกงเปือย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 116 ลำดับที่ 6
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 416 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 116 ลำดับที่ 6

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	4,096,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 118 ลำดับที่ 7
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 64 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 118 ลำดับที่ 7

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยบง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสังกะสี ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	2,816,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยบง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 120 ลำดับที่ 8
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 44 ชุม (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 120 ลำดับที่ 8

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีถวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	2,880,000	ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 122 ลำดับที่ 9
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 45 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง													

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 122 ลำดับที่ 9

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีถวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	1,664,000	ในพื้นที่ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 124 ลำดับที่ 10

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 26 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 124 ลำดับที่ 10

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่หริเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 52 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง													

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 128 ลำดับที่ 12

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	2,816,000	ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 130 ลำดับที่ 13

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 44 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 130 ลำดับที่ 13

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
9	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีโกลาโนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	2,240,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 132 ลำดับที่ 14

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวน 35 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 132 ลำดับที่ 14

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านยาง อำเภอสายบุรี จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	14,464,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอสายบุรี จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 134 ลำดับที่ 15

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี จำนวน 226 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 134 ลำดับที่ 15

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
11	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเริงราง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีถวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	1,344,000	ในพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 136 ลำดับที่ 16

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัชชาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรียงราง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี จำนวน 21 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 136 ลำดับที่ 16

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นตาล - พระยาท อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีโกลด์วไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	6,208,000	ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล ต้นตาล - พระยาท อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง															ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 138 ลำดับที่ 17

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นตาล - พระยาท อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี จำนวน 97 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 138 ลำดับที่ 17

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
13	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีผงกันสนิม ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	3,456,000	ในพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง																			ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 140 ลำดับที่ 18

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 54 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 140 ลำดับที่ 18

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
14	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเจริญธรรม อำเภอเวียงแดง จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีผงเคลือบสี ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	23,744,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอเวียงแดง จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 142 ลำดับที่ 19
 อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 371 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 142 ลำดับที่ 19

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
15	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีโกลาโนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	11,584,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 144 ลำดับที่ 20

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 181 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 144 ลำดับที่ 20

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
16	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกันสนิม ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	2,112,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า146 ลำดับที่ 21

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 33 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 146 ลำดับที่ 21

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
17	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	17,600,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง															ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 148 ลำดับที่ 22

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 275 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 148 ลำดับที่ 22

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
18	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	7,168,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 150 ลำดับที่ 23

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 112 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 150 ลำดับที่ 23

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
19	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลชำผักแพว อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	8,448,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													← →	ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 152 ลำดับที่ 24

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 132 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง													

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 152 ลำดับที่ 24

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
20	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลท่ามะปราง อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีกัลวาไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	32,256,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่ามะปราง อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														← →	ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 152 ลำดับที่ 24
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 504 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 152 ลำดับที่ 24

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
21	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวานไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	4,800,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 156 ลำดับที่ 26

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 75 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง													

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 156 ลำดับที่ 26

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
22	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีถวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	20,864,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 158 ลำดับที่ 27

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 326 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 158 ลำดับที่ 27

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
23	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวานไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	8,320,000	ในพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง												← →	ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 160 ลำดับที่ 28

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัชชาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 130 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 160 ลำดับที่ 28

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีถวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	35,968,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 162 ลำดับที่ 29

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 562 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 162 ลำดับที่ 29

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
25	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีกลาวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	11,840,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 164 ลำดับที่ 30

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 185 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง													

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 164 ลำดับที่ 30

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
26	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	2,432,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง										←	→	ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 166 ลำดับที่ 31

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 38 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 166 ลำดับที่ 31

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
27	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพูกวาง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีถวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	2,560,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลพูกวาง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 168 ลำดับที่ 32

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพูกว่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 40 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 168 ลำดับที่ 32

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
28	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลพุดแค อำเภอลำดวนบุรี จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีโกลด์วไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	19,776,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลพุดแค อำเภอลำดวนบุรี จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 170 ลำดับที่ 33

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 309 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 170 ลำดับที่ 33

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
29	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองนก อำเภอนongแคะ จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีผงสีความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	15,680,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองนก อำเภอนongแคะ จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง											← →	ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 172 ลำดับที่ 34

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 245 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 172 ลำดับที่ 34

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
30	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกัลวานไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	23,936,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 174 ลำดับที่ 35

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 374 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 174 ลำดับที่ 35

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
31	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีโกลาโนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	4,864,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 174 ลำดับที่ 35

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 76 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 174 ลำดับที่ 35

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
32	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีถวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	2,368,000	ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 178 ลำดับที่ 37

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 37 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 178 ลำดับที่ 37

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
33	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนอง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสังกะสี ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	5,760,000	ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหนอง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 180 ลำดับที่ 38

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอนุด อำเภออนุด จังหวัดสระบุรี จำนวน 90 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 180 ลำดับที่ 38

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
34	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีถวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	14,976,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 182 ลำดับที่ 39

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 234 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 182 ลำดับที่ 39

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
35	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีโกลด์ไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	60,992,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง																ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 184 ลำดับที่ 40
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 953 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 184 ลำดับที่ 40

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
36	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกำลวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	9,600,000	ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 190 ลำดับที่ 43

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 150 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 190 ลำดับที่ 43

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
37	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบก็โครมาท์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	6,848,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 190 ลำดับที่ 43

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จำนวน 107 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 190 ลำดับที่ 43

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
38	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีโกลด์ไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	9,600,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 192 ลำดับที่ 44

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี จำนวน 150 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง													

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 192 ลำดับที่ 44

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
39	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบสีถวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	19,200,000	ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง														ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 196 ลำดับที่ 46

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
		ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 300 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง												

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 196 ลำดับที่ 46

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
40	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) รุ่น KELLI - 16008 ประกอบด้วย - เสาไฟเหล็กชุบกลวไนซ์ ความสูง 8 เมตร - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด - โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ 60 วัตต์ รุ่น RCSOS60L - 165CW50 จำนวน 1 โคม ราคาชุดละ 64,000 บาท	7,040,000	ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี	สำนักช่าง													ก.ย. 67

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 150 ลำดับที่ 23 และแก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 24
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผต.02

2.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 110 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07020037) หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว (รายละเอียดตามแผนผังและบริเวณติดตั้ง) ตามแบบ อบจ.สบ.			สำนักช่าง													
	รวม 40 โครงการ		463,424,000															

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 99 ลำดับที่ 16 และแก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 หน้า 43 ลำดับที่ 24

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

บัญชีจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินสะสม)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์ กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคาร ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพ ประชาชนและผู้สูงอายุบริเวณที่ดิน เทศบาลตำบลไผ่ต่า อ.หนองแค จ.สระบุรี	ติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างศูนย์ เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ ดังนี้ ประเภทงานอาคาร กว้าง 25 เมตร ยาว 31 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารฯ ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้าง คสล. 2. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3. งานสถาปัตยกรรม 4. งานไฟฟ้า 5. งานสุขาภิบาล 6. งานระบบปรับอากาศ 7. งานระบบป้องกันอัคคีภัย 8. ค่าใช้จ่ายพิเศษ	34,899,000	บริเวณที่ดิน เทศบาลตำบลไผ่ต่า อ.หนองแค จ.สระบุรี	กองการศึกษาฯ	←														ก.ย. 68

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 199 ลำดับที่ 1

อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผศ.02

2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ประเภทงานชุดเครื่องออกกำลังกาย ครุภัณฑ์กีฬา ประกอบด้วย 1. หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ 2. หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ 3. หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อแบบ FREE WEIGHT 4. หมวดเครื่องออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ (ตามราคาท้องถิ่น) ตามแบบ อบจ.สบ.				←														→	

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 199 ลำดับที่ 1
 อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
2	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา พร้อมก่อสร้างอาคาร ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชน และผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชลธิษฐ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี	ติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้าง ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ ดังนี้ ประเภทงานอาคาร กว้าง 22 เมตร ยาว 40 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารฯ ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้าง คสล. 2. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3. งานสถาปัตยกรรม 4. งานไฟฟ้า 5. งานสุขาภิบาล 6. งานระบบปรับอากาศ 7. งานระบบป้องกันอัคคีภัย 8. ค่าใช้จ่ายพิเศษ	34,139,000	เทศบาลตำบลชลธิษฐ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี	กองการศึกษาฯ	←														ก.ย. 68

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 201 ลำดับที่ 2
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.			
		ประเภทงานชุดเครื่องออกกำลังกาย ครุภัณฑ์กีฬา ประกอบด้วย 1. หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ 2. หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ 3. หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อแบบ FREE WEIGHT 4. หมวดเครื่องออกกำลังกายสำหรับ ผู้สูงอายุ (ตามราคาท้องถิ่น) ตามแบบ อบจ.สบ.																						

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 201 ลำดับที่ 2
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย บริเวณเทศบาลเมืองทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ติดตั้งครุภัณฑ์กีฬาพร้อมก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพ ประชาชนและผู้สูงวัย ดังนี้ ประเภทงานอาคาร กว้าง 25 เมตร ยาว 31 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารฯ ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้าง คสล. 2. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3. งานสถาปัตยกรรม 4. งานไฟฟ้า 5. งานสุขาภิบาล 6. งานระบบปรับอากาศ 7. งานระบบป้องกันอัคคีภัย 8. ค่าใช้จ่ายพิเศษ	32,059,000	เทศบาลเมืองทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	กองการศึกษาฯ	←															ก.ย. 68

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 205 ลำดับที่ 4
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
		ประเภทงานชุดเครื่องออกกำลังกาย ครุภัณฑ์กีฬา ประกอบด้วย 1. หมวดเครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจ 2. หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ 3. หมวดเครื่องฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อแบบ FREE WEIGHT 4. หมวดเครื่องออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ (ตามราคาท้องถิ่น) ตามแบบ อบจ.สบ.																		

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 205 ลำดับที่ 4
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568											ดำเนินการ แล้วเสร็จ															
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.														
4	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ชุมชนบริเวณด้านหน้าโดม เทศบาลคำพราน หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนบริเวณ ด้านหน้าโดมเทศบาลตำบลคำพราน หมู่ที่ 7 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 1. สนามกีฬาฟุตซอล 2. สนามกีฬาวอลเลย์บอล 3. สนามกีฬาเปตอง 4. สนามกีฬาเซปักตะกร้อ 5. ลานปูนออกกำลังกาย 6. ลู่วิ่งสังเคราะห์ 7. ลานวางสนามเด็กเล่นโถงทางเข้าสนาม พร้อมครุภัณฑ์กีฬาและเครื่องออก กำลังกายที่ได้มาตรฐานและวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามราคาท้องถิ่น) ตามแบบ อบจ.สบ.	32,497,440	บริเวณด้านหน้าโดม เทศบาลคำพราน หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	กองการศึกษาฯ	←																													ก.ย. 68

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 207 ลำดับที่ 5
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

2.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการติดตั้งที่นั่ง และปรับปรุงอัฒจันทร์ สนามกีฬากลางการบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี	ติดตั้งที่นั่งพร้อมปรับปรุงอัฒจันทร์ สนามกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ประกอบด้วย 1. ที่นั่งอัฒจันทร์บริเวณสนามฟุตบอล 2. ที่นั่งอัฒจันทร์บริเวณสระว่ายน้ำ 3. งานปรับปรุงอัฒจันทร์ (ตามราคาท้องถิ่น) ตามแบบ อบจ.สบ.	24,763,580	สนามกีฬา อบจ.สระบุรี	กองการศึกษาฯ	←															ก.ย. 68
	รวม 5 โครงการ		158,358,020																		

หมายเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 208 ลำดับที่ 6
อนุมัติเงินสะสม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พุทธศักราช 2567
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

☎ 0 3667 9940

🌐 www.saraburipao.go.th