



SARABURI



รายงานติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



0 3621 1852



www.saraburipao.go.th



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามระเบียบข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด



สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	9 - 11
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	12
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	13 - 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2	22 - 33
ยุทธศาสตร์ที่ 3	34 - 41
ยุทธศาสตร์ที่ 4	42
บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	43
ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	44
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข	45
2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	46 - 50

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	51
2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	55
3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	61

4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	64
--------------------------	----

5 สรุปผลวิเคราะห์	65
-------------------	----

ส่วนที่ 4 สรุปผล

1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น	67
--------------------------	----

2 ข้อเสนอแนะ	71
--------------	----

ภาคผนวก

1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

3 รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

4 รูปภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ

5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภาย สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) กลยุทธ์พัฒนาสาธารณูปการ (2) กลยุทธ์พัฒนาสาธารณูปโภค มีจำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (2) แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 546,910,000 บาท

สรุป ผลการดำเนินโครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 66 โครงการ

- | | |
|--------------------------|--|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 |
| - กั้นเงินงบประมาณ | จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.21 |
| - ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.70 |
| - เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว | จำนวน 15,775,310.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประกอบไปด้วย 8 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (2) กลยุทธ์พัฒนาชุมชนน่าอยู่ (3) กลยุทธ์เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (4) กลยุทธ์เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) กลยุทธ์ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (6) กลยุทธ์ส่งเสริมการสาธารณสุข (7) กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (8) กลยุทธ์ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ มีจำนวน 8 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (4) แผนงานการเกษตร (5) แผนงานเคหะและชุมชน (6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (7) แผนงานสาธารณสุข (8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 290,112,250 บาท

สรุป ผลการดำเนินโครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 73 โครงการ

- | | |
|--------------------------|---|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.79 |
| - กั้นเงินงบประมาณ | จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.07 |
| - ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.14 |
| - เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว | จำนวน 121,232,338 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.79 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วย 1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนา มีจำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานการศึกษา (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 37,225,590 บาท

สรุป ผลการดำเนินโครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 70 โครงการ

- | | |
|--------------------------|--|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 |
| - กั้นเงินงบประมาณ | จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.71 |
| - ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.86 |
| - เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว | จำนวน 29,563,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.42 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

ประกอบไปด้วย 1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี มีจำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานบริหารทั่วไป (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 1,630,000 บาท

สรุป ผลการดำเนินโครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 3 โครงการ

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| - เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว | จำนวน 595,204 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.52 |

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือยุติการดำเนินการของหน่วยงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ มากน้อยเพียงใด

5. การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีความสอดคล้อง สัมพันธ์กันอย่างไรกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัดสระบุรีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูลเวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่งจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่ติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีชื่ออยู่จริงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุขเป็นต้น

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือลงทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ใดได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบระดับใดโดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีใช้ในการสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนิน

การสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วิสัยทัศน์

สาธารณูปการ สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ ประกอบด้วย

1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสระบุรี นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ คุณภาพชีวิตต้องมาก่อน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีพันธกิจเป็นขอบเขตที่ทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนากองและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

1. เพื่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดสระบุรีให้มีความพร้อม
2. เพื่อสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ทั้งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค
3. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสามารถนำรายได้มาสู่ชาวสระบุรีอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีความรู้สึกรับประกันความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และทรัพย์สิน อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง ปัญหาเสพติด อบายมุขได้รับการกำจัดอย่างจริงจัง

5. เพื่อรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ คุณภาพน้ำ อากาศ เสียงได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและจริงจัง และมีการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระดับของจังหวัดสระบุรี สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในพื้นที่อย่างทั่วถึง มีการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมให้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของประชาชน

7. เพื่อส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

8. เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของจังหวัดสระบุรีให้ดำรงอยู่ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนจังหวัดสระบุรี

9. เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

1. พัฒนาระบบสาธารณูปการ
2. พัฒนาระบบสาธารณสุข
3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาชุมชนน่าอยู่
5. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการสาธารณสุข
9. เสริมสร้างและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
11. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา
12. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
14. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
15. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร
16. ส่งเสริมบริหารงานองค์กร
17. ส่งเสริมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

1. มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดสระบุรีให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ชุมชนในจังหวัดสระบุรีมีความสงบสุข
4. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
5. ประชาชนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและ

กีฬา

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีผลการบริหารจัดการของการปฏิบัติงานที่มี


ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ให้ได้มาตรฐาน
 2. ขยายเขต/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
 3. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
- สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 5. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี
- ให้กับประชาชน
6. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา สร้างความภาคภูมิใจและความเข้มแข็ง
- ให้ชุมชน
7. ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาอาชีพให้ประชาชน
 8. ส่งเสริมการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม	70	600,991,900	65	545,610,000
	แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,300,000	1	1,300,000
	รวม	71	602,291,900	66	546,910,000
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	201,000,000	4	1,240,000
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15	1,555,250	15	15,552,250
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5	13,086,000	5	13,086,000
	แผนงานเคหะและชุมชน	3	19,300,000	2	300,000
	แผนงานการเกษตร	4	400,000	4	400,000
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1,500,000	1	1,500,000
	แผนงานสาธารณสุข	16	502,895,300	15	22,732,000
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26	203,243,000	26	203,243,000
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	32,059,000	1	32,059,000
	รวม	75	975,038,550	73	290,112,250
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	58	38,258,790	52	24,655,590
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	18	12,570,000	18	12,570,000
	รวม	76	50,828,790	70	37,225,590
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่การบริหารจัดการที่ดี	แผนงานบริหารทั่วไป	3	2,130,000	2	1,530,000
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	100,000	1	100,000
	รวม	4	2,230,000	3	1,630,000
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์		226	1,630,389,240	212	875,877,840

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการจัดการบรรทุกดีเซล พร้อมหลังคาอลูมิเนียมและที่นั่ง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 321	1,261,800	1,261,800	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
2	โครงการจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) พร้อมติดตั้ง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 328	47,000,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 47,000,000
3	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งโรงงาน ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 335	30,000,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 30,000,000
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเลียบริมแนวคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งขวา บริเวณหมู่ที่ 4 ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 336	5,608,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 5,608,000
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ซอยศูนย์ฝึก หมู่ที่ 6 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 337	6,412,000	-	6,412,000	กั้นเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบริมแนวคลองชลประทาน 23 ขวา 3 ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ต.หระเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 338	7,560,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 7,560,000
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบริมแนวคลองสันโท ฝั่งซ้าย เชื่อมต่อเขต ต.ตลาดน้อย - ต.ดอนทอง หมู่ที่ 7 ต.หระเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 339	4,770,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 4,770,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนเขา หมู่ที่ 4 บ้านซับปลากั้ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 340	7,658,000	-	4,400,000	กั้นเงินงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กันเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลอง 1 ขวา - เสาไห้ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1,6 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 341	7,100,000	-	7,100,000	กันเงินงบประมาณ ไม่ก่องหนี้ผูกพัน	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ต.หระเทพ เชื่อมต่อ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 342	37,358,000	-	34,650,000	กันเงินงบประมาณ ก่องหนี้ผูกพัน	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อตำบลโพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 342	3,186,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 3,186,000
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายบ้านปัญจาภิรมย์ - บ้านบ่อพระอินทร์) ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 343	4,008,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 4,008,000
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอย 1 (กลุ่มสระยอ) ชุมชนบ้านถ้ำวิมานจักรี หมู่ที่ 10 ต.พุกสร้าง อ.พระพุทธรบาท เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข 3022 อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 344	1,420,000	-	1,391,000	กันเงินงบประมาณ ก่องหนี้ผูกพัน	
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณสะพานพารมหมู่ ถึงแยก ศสมช. หมู่ที่ 5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 345	2,260,000	-	2,240,000	กันเงินงบประมาณ ก่องหนี้ผูกพัน	
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยลีถึงบ้านหนองกรุง หมู่ที่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 346	6,548,000	-	6,548,000	กันเงินงบประมาณ ไม่ก่องหนี้ผูกพัน	
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 4024 ถึงถนนสาย 4038 หมู่ที่ 4 บ้านโป่งมะนาว ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 347	5,501,000	-	5,496,000	กันเงินงบประมาณ ก่องหนี้ผูกพัน	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายข้างสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ บ้านซับไทร หมู่ที่ 18 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 348	7,785,000	-	7,785,000	กั้นเงินงบประมาณ ไม่ก่องหนี้ผูกพัน	
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขาช่องลิง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย เชื่อมต่อ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 349	15,330,000	-	15,330,000	กั้นเงินงบประมาณ ไม่ก่องหนี้ผูกพัน	
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางลัด หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ ไปยังหมู่ที่ 5 บ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 350	9,987,000	-	9,987,000	กั้นเงินงบประมาณ ไม่ก่องหนี้ผูกพัน	
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 351	9,679,000	-	9,674,000	กั้นเงินงบประมาณ ก่องหนี้ผูกพัน	
21	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 352	4,273,000	4,147,188.68	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน- 125,000
22	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 353	10,190,000	-	10,180,000	กั้นเงินงบประมาณ ก่องหนี้ผูกพัน	
23	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 354	8,310,000	-	8,304,000	กั้นเงินงบประมาณ ก่องหนี้ผูกพัน	
24	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 355	6,280,000	-	6,280,000	กั้นเงินงบประมาณ ไม่ก่องหนี้ผูกพัน	
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 (สายบ่อแก้มลิง) ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 356	5,162,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 5,162,000

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กันเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
26	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 357	4,828,000	-	4,823,000	กันเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
27	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 358	6,567,000	-	6,179,000	กันเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
28	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 359	6,983,000	-	6,983,000	กันเงินงบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	
29	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 360	6,695,000	-	6,685,000	กันเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
30	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 13 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 361	2,459,000	-	2,454,000	กันเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
31	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 362	7,774,000	-	7,774,000	กันเงินงบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	
32	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านม่วงเตี้ย ต.หนองไธยา อ.เมืองสระบุรี ถึงหมู่ที่ 6 บ้านภู ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 363	5,906,000	-	7,153,000	กันเงินงบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	โอน+ 1,247,000 ครั้งที่ 13/68 29-ส.ค.-68
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางวี V-Dicth) บริเวณคลองพระเจ้าทรงธรรม ชุมชนบ้านถ้ำวิมานจักรี หมู่ที่ 10 ต.พุทรา่ง เชื่อมต่อเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 364	2,560,000	-	2,560,000	กันเงินงบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	
34	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเพรียว หมู่ที่ 5 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 365	1,243,200	-	1,191,000	กันเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	โอน- 50,000

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กักเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
35	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนสาย สบ.ถ1 - 0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลัว อ.หนองโดน - อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 366	4,000,000	-	4,000,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
36	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณหน้าสระบุรีมีทอล - พหลโยธิน หมู่ที่ 2 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 367	6,740,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 6,740,000
37	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางแยกถนนทางหลวง 3022 ถึงทางแยกท่าแดง หมู่ที่ 11 ต.บางโหนด เชื่อมต่อ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 368	7,546,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 7,546,000
38	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเลียบริมแนวคลองชลประทาน 23 ขวา 3 ขวา ฝั่งซ้าย บริเวณหมู่ที่ 3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 369	7,554,000	-	7,554,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
39	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 370	1,326,000	1,321,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม โครงการ 13,260,000 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 11,934,000
40	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0041 พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 5,7 ต.ห้วยบง - หมู่ที่ 1,2 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	7,462,000	6,580,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี พ.ศ. 2568
41	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0045 บ้านพระพุทธฉาย - บ้านโนนสภาราม ต.หนองปลาไหล - ต.กุดนงเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 371	1,225,000	1,175,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	งบประมาณตาม โครงการ 12,250,000 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 11,025,000 โอน- 50,000

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กักเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
42	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ 107 - 070 หมู่ที่ 12 , 13 ต.ห้วยป่าหวาย เชื่อมต่อตำบลเขาวง อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 372	3,710,000	-	3,705,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
43	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคลองสันโท ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ 5,6,7 และหมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 373	13,750,000	-	13,750,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	
44	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคันคลอง 23 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 4 ต.ไผ่ขวาง เชื่อมต่อ อบต.โคกใหญ่หระเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 374	7,946,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 7,946,000
45	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1 - 0015 บ้านคลองแปดอาร์ - บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง - ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 375	7,710,000	-	7,700,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
46	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1 - 0037 (กม.9+975 - กม.11+575) บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลัว อ.หนองโดน - อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 376	8,847,000	-	8,847,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	
47	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก (บ้านมอมะเกลือ) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 377	8,941,000	-	8,940,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
48	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายคลองส่งน้ำ 2 ขวา เสาไห้ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ต.ไก่อ่ - ต.หนองแขง อ.หนองแขง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 378	3,900,000	-	3,890,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กักเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
49	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางฝายน้ำล้นบ้านช่องใต้ หมู่ที่ 8 ต.บ้านป่า เชื่อมต่อกับ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 379	5,812,000	-	5,806,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
50	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหลังเขา (สายซัดตาเพ็ง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 380	11,560,000	-	11,550,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
51	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 381	4,584,000	-	4,576,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
52	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแก่ง อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 382	8,575,000	-	8,567,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
53	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 383	2,250,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
54	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 384	5,866,000	-	5,860,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
55	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บบาย ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 385	3,413,000	-	3,170,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	
56	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณคันคลองระบายน้ำ 26 หมู่ที่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 386	9,800,000	-	9,500,000	กักเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กักเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
57	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหมูใต้ หมู่ที่ 2 บ้านคันลำ หมู่ที่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 386	10,900,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 10,900,000
58	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน คลองระบายน้ำ MD 3 กิโลเมตรที่ 5+700 หมู่ที่ 7 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เพิ่มเติม 2/68	3,671,000	-	3,671,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	เงินสะสม
59	รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมกระบะเท้าย บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	18,000,000	-	18,000,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
60	รถยนต์บรรทุกเท้ายติดเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	13,000,000	-	13,000,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
61	รถแทรกเตอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	7,000,000	-	7,000,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
62	รถบรรทุก (ดีเซล) บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	9,544,000	-	9,544,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
63	รถขุดดินตะขาบ บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	9,466,000	-	9,466,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
64	รถขุดดินตะขาบแบบแขนยาว บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13/68 อนุมัติ 29 ส.ค. 68	15,600,000	-	15,600,000	กักเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
65	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0034 บ้านลำสมพุง - บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง - ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17/68 อนุมัติ 23 ก.ย. 68	16,250,000	-	16,250,000	กั้นเงินงบประมาณ ไม่กัณฑ์ผู้กัณฑ์	
รวม 65 โครงการ		545,610,000	14,484,989	381,525,000		

แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมวกเหล็ก ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 248	1,300,000	1,290,321.70	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
รวม 1 โครงการ		1,300,000	1,290,321.70	-		

รวมทั้งหมด	66	โครงการ		
ดำเนินการตามแผนพัฒนา	6	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	9.09%
ไม่ได้ดำเนินการ	13	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	19.70%
กั้นเงินงบประมาณ	47	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	71.21%
				100.00%

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด 66 โครงการ



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาชุมชนน่าอยู่
3. ส่งเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	----------	----------	------------------	----------------	----------

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 245	500,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 500,000
2	โครงการมหรณพวันคนพิการจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 246	300,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 300,000
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 246	200,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 200,000
4	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการเกษตร อาหารปลอดภัย และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามหลักการวนเกษตร ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 257	240,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 240,000

รวม 4 โครงการ 1,240,000 - -

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า	30,000	29,890	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 255	360,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 360,000
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็ก และเยาวชนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 256	300,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 300,000
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 256	1,350,000	1,331,017.10	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการส่งเสริมตลาดอาชีพ และสร้างตลาดชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 257	300,000	500,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน+ 200,000
6	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 258	550,000	161,900	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน- 300,000
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 258	300,000	247,800	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
8	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 259	300,000	156,584	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน- 143,000
9	โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 259	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 100,000
10	โครงการอุดหนุน เทศบาลตำบลเมืองเก่า ในการจัดทำโครงการก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุมบริเวณเทศบาลตำบลเมืองเก่า ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 260	1,428,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 181,000
11	โครงการอุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ในการจัดทำโครงการก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุมหมู่ที่ 4 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 261	2,234,250	2,234,250	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
12	โครงการอุดหนุน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ "คนสระบุรี รักแผ่นดิน" ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 262	1,500,000	1,500,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
13	โครงการอุดหนุน ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 262	5,000,000	5,000,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
14	โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการจราจร ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 263	300,000	300,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
15	โครงการอุดหนุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ TO BE NUMBER ONE ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 263	1,500,000	1,500,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

รวม 15 โครงการ 15,552,250 12,961,441 -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	โครงการติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) ภายใน โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 135	500,000	499,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
2	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 138	146,000	65,610	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการดำน้ำเบื้องต้น ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2568 หน้า 138	440,000	420,940		ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
4	รถยนต์กู้ภัยส่องสว่างเคลื่อนที่เร็ว บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17/68 อนุมัติ 23 ก.ย. 68	5,500,000	-	5,500,000	กั้นเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
5	รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายาติดเครนไฮดรอลิค บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17/68 อนุมัติ 23 ก.ย. 68	6,500,000	-	6,500,000	กั้นเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	

รวม 5 โครงการ 13,086,000 985,550 12,000,000

แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการจังหวัดสระบุรีสะอาด ด้วยหลักการ "3Rs - ประชาธิปไตย" แบบบูรณาการ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 253	150,000	60,717	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
---	--	---------	--------	---	----------------------	--

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 253	150,000	82,310	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

รวม 2 โครงการ 300,000 143,027 -

แผนงานการเกษตร

1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 388	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน-100,000
2	โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 390	150,000	149,920	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
3	โครงการรกรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 390	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนรหเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 391	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

รวม 4 โครงการ 400,000 149,920 -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และพัฒนากองทุนท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 290	1,500,000.0	896,347	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน-400,000
---	--	-------------	---------	---	----------------------	-------------

รวม 1 โครงการ 1,500,000.0 896,347.0 -

แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการจ้างเหมาบริการนักรักษาพยาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 233	432,000	36,000	18,000	กั้นเงินงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน	โอน-310,000
2	โครงการ "ศูนย์บริการอุ่นใจ" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 234	500,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน-500,000
3	โครงการ "ศูนย์สร้างสุข" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 235	200,000	132,198	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	โครงการการป้องกันควบคุมการแพร่ การระงับ การระบาดของโรค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 236	300,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 200,000
5	โครงการประเมินและวิเคราะห์การศึกษาข้อมูล ผู้สูงอายุ 5 มิติ เพื่อออกแบบบริการศูนย์ดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ (Wellness care city) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 237	200,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 200,000
6	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคอื่น ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 237	1,000,000	970,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการควบคุมโรค และป้องกันโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 238	200,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 200,000
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 238	200,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 200,000
9	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 239	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 50,000
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 240	400,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 400,000

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
11	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 241	300,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน-300,000
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ก จังหวัดสระบุรี (Basic Life Support Instructor) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 242	200,000	149,174	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ข CPR จังหวัดสระบุรี (Basic Life Support Instructor Assistance) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 243	300,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน-300,000
14	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีปี 2568 บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 7/68 อนุมัติ 29 เม.ย. 68	450,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
15	โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลสระบุรีในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16/68 อนุมัติ 16 ก.ย. 68	18,000,000	18,000,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
รวม 15 โครงการ		22,732,000	19,287,372	18,000		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามฟุตบอลสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 250	19,000,000	-	19,000,000	กั้นเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
2	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนสาย สป.ถ1 - 0001 สระบุรี - ตะกุด - ต.ลิ่งชัน ต.ลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 330	5,376,000	5,374,740	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1 - 0041 พหลโยธิน – วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง - ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 331	2,560,000	2,559,400	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
4	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1 - 0052 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล - ต.พระยาทศ - ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 332	640,000	639,850	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
5	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณสาย สบ.ถ1 - 0057 บ้านหนองแหวน หมู่ที่ 6 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 334	1,280,000	1,279,700	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
6	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	10,368,000	10,365,570	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
7	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	3,264,000	3,263,235	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
8	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	1,216,000	1,215,715	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
9	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	1,600,000	1,599,625	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
10	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	6,464,000	6,462,485	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
11	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุดจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	8,448,000	8,446,020	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
12	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10/68 อนุมัติ 2 ก.ค. 68	13,312,000	13,308,880	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
13	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนน สบ.ถ1-0044 พหลโยธิน - แพะโคก ตำบลดาวเรือง - ตำบลฝั่งรวง อำเภอเมืองสระบุรี - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	704,000	703,835	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
14	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนน สบ.ถ1-0026 บ้านสร้างโคก ตำบลหนองบัว - ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	5,184,000	5,182,785	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
15	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนน สบ.ถ1-0034 บ้านลำสมพุง - บ้านซับปลากั้ง ตำบลลำสมพุง - ตำบลพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	3,904,000	3,903,085	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
16	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) บริเวณถนน สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550) - บ้านหนองไม้เทียม บ้านต้นตาล - บ้านพระยาทด- บ้านหัวปลวก อำเภอลำไ้ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	7,040,000	7,038,350	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
17	โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One เพิ่มประสิทธิภาพและส่องสว่างสูง (All in One Solar -LED Street Light With a High Efficiency and High Lumen) สาย สบ.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ตำบลกุ่มหัก - ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	6,300,000	6,296,094	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ก้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
18	โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One เพิ่มประสิทธิภาพและส่องสว่างสูง (All in One Solar -LED Street Light With a High Efficiency and High Lumen) สาย สบ.ถ1-0033 บ้านชัยพริก - บ้านชัยบอน ตำบลมิตรภาพ - ตำบลทับกวาง อำเภอมวกเหล็ก - อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	6,450,000	6,446,001	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
19	โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All in One เพิ่มประสิทธิภาพและส่องสว่างสูง (All in One Solar -LED Street Light With a High Efficiency and High Lumen) สาย สบ.ถ1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 บ้านพระยาทต ตำบลพระยาทต อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี บัญชีโอนเงินฯ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9/68 อนุมัติ 19 มิ.ย. 68	2,725,000	2,723,310.50	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
20	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	7,296,000	-	7,296,000	ก้นเงินสะสม กอนี้ผูกพัน	เงินสะสม 17-มิ.ย.-68
21	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	12,416,000	-	12,416,000	ก้นเงินสะสม กอนี้ผูกพัน	เงินสะสม 17-มิ.ย.-68

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ก้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
22	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	25,344,000	-	25,344,000	ก้นเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	เงินสะสม 17-มิ.ย.-68
23	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพราน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	3,840,000	-	3,840,000	ก้นเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	เงินสะสม 17-มิ.ย.-68
24	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	28,288,000	-	28,288,000	ก้นเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	เงินสะสม 17-มิ.ย.-68
25	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	7,424,000	-	7,424,000	ก้นเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	เงินสะสม 17-มิ.ย.-68
26	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell led Streetlight with Pole) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม 2/68	12,800,000	-	12,800,000	ก้นเงินสะสม ก่อนนี้ผูกพัน	เงินสะสม 17-มิ.ย.-68
รวม 26 โครงการ		203,243,000	86,808,681	116,408,000		

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
1	โครงการติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา พร้อมก่อสร้างอาคาร ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 271-278	32,059,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

รวม 1 โครงการ


32,059,000

-

-

รวมทั้งหมด	73	โครงการ		
ดำเนินการตามแผนพัฒนา	40	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	54.79%
ไม่ได้ดำเนินการ	22	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	30.14%
กั้นเงินงบประมาณ	11	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	15.07%
				100.00%

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งหมด 73 โครงการ



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการศึกษา						
1	โครงการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 154	150,000	130,703	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
2	โครงการแข่งขันวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 155	50,000	91,190	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน+ 100,000
3	โครงการคัดเลือกครูและนักเรียนดีศรีสหเทพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 156	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) ของโรงเรียนสหเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 156	100,000	100,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
5	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 157	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 158	200,000	200,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
7	โครงการค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 158	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์ผลงาน ของโรงเรียนสหเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 159	100,000	100,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
9	โครงการจัดงานวันครู ของโรงเรียนสหเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 160	50,000	49,500	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
10	โครงการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน ของครูและนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 161	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- ครั้งที่ 10/68 100,000

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ก้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
11	โครงการจัดหาครูสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 162	336,000	280,000	28,000	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน- 28,000
12	โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 163	50,000	18,719	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
13	โครงการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 164	30,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 164	100,000	60,515	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
15	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู พนักงานจ้าง และบุคลากร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 165	100,000	87,949.96	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
16	โครงการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานจ้าง และนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 166	100,000	100,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
17	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากร และผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 167	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด- 30,000
18	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา (สถานศึกษาดีเด่น) ของโรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 168	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา " ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 169	100,000	99,120	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 169-171 โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,750,000	2,154,174	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน					
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน					
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน					
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)					
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน					
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษาค่าหนังสือเรียน					
27	โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรมของครู บุคลากรและนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 171	50,000	49,660	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
28	โครงการจ้างพัฒนาระบบ บริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Smart School ระยะที่สอง ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 191	486,850	-	486,850	กั้นเงินงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	
29	โครงการติดตั้งระบบ เครือข่ายสัญญาณไร้สาย (Wireless LAN) ภายในโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 192	497,200	497,200	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
30	โครงการการดูแลสุขภาพ ในเด็กระดับชั้นอนุบาล ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 195	50,000	44,470	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
31	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 196	50,000	50,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
32	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 196	30,000	29,985	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
33	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 197	150,000	52,069	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
34	โครงการจัดทำแฟ้มข้อมูล พัฒนาการเรียนรู้นักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 197	30,000	28,760	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
35	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ในการจัดทำโครงการ Active learning Classroom ระดับประถมศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 198	1,460,500	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
36	โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนดนตรี- นาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 198	2,404,040	2,404,040	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
37	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 199	50,000	50,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
38	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 200	100,000	52,448	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
39	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 200	200,000	96,985	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
40	โครงการอุดหนุน โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคสระบุรี ในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 201	2,871,000	2,871,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ก้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
41	โครงการอุดหนุน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในการจัดทำโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนพิเศษ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 201	4,790,000	4,790,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
42	โครงการอุดหนุน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ในการจัดทำโครงการเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 202	1,600,000	1,600,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
43	โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 203	30,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
44	โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 204	200,000	84,200	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
45	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 204	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
46	โครงการแข่งขันกีฬา ภายใน โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 205	100,000	92,370	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
47	โครงการค่ายเยาวชนคนตรึงจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 206	1,300,000	1,291,761.40	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
48	โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ และแข่งขันหุ่นยนต์ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 207	1,000,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 1,000,000
49	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 208	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
50	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 209	2,000,000	1,999,158	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ก้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
51	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 210	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
52	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายดาราศาสตร์ เปิดฟ้านอนนับดาว "ฝนดาวตกเจมินิดส์" (Geminid) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 211	320,000	308,261	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

รวม 52 โครงการ 24,655,590 19,864,238 514,850

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยานาเซพติด นักเรียนภายในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 265	800,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอน- 800,000
2	โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชน ภายในจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 266	500,000	411,250	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 267	100,000	100,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
4	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (บาสโลบ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 267	100,000	39,600	3,600	ก้นเงินงบประมาณ ก่อนหักเงิน	
5	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ลีลาศ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 268	100,000	32,400	3,600	ก้นเงินงบประมาณ ก่อนหักเงิน	
6	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิคแดนซ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 268	100,000	39,600	36,000	ก้นเงินงบประมาณ ก่อนหักเงิน	
7	โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 279	50,000	49,150	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
8	โครงการประเพณีตักบาตร ข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 280	3,000,000	1,480,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน- 1,500,000

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
9	โครงการประเพณีเทศกาลแสงเทียน แห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธรูป จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 281	500,000	500,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
10	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 282	30,000	29,400	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
11	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 283	30,000	30,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
12	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 284	30,000	30,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
13	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิตลธิปิทยราชวรานุ กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช วโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 285	30,000	30,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
14	โครงการสืบสานประเพณี พิธีไหว้ครูและครอบครุ ดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 286	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
15	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม การเล่นกีฬาพื้นบ้านในเขตจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 287	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
16	โครงการจัดงานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก "ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 288	500,000	500,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ


ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กักเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
17	โครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาว จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 289	2,500,000	2,489,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
18	โครงการประเพณีแก่งคุดย้อยนรีย สงครามโลกจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 290	4,000,000	3,938,500	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
รวม 18 โครงการ		12,570,000	9,698,900	43,200		

รวมทั้งหมด	70	โครงการ		
ดำเนินการตามแผนพัฒนา	50	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	71.43%
ไม่ได้ดำเนินการ	16	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	22.86%
กักเงินงบประมาณ	4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	5.71%
				100.00%

ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งหมด 70 โครงการ



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร
2. ส่งเสริมบริหารงานองค์กร
3. ส่งเสริมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	กั้นเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	----------	----------	------------------	----------------	----------

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดทบทวนยุทธศาสตร์กรอบการประสานโครงการพัฒนาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 84	1,330,000	446,324	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน-883,340
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 101	200,000	50,000	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โอน-100,000

รวม 2 โครงการ 1,530,000 496,324 -


แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 255	100,000	98,880	-	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
---	---	---------	--------	---	----------------------	--

รวม 1 โครงการ 100,000 98,880 -

รวมทั้งหมด 3 โครงการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี ทั้งหมด 3 โครงการ



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	--------	----------	----------	----------------	----------------	----------

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1	เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งและแบบเปียก	15,000	15,000	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โรงเรียนเทพา	
2	พัดลมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว	96,000	96,000	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โรงเรียนเทพา	
3	ปั้มน้ำอัตโนมัติ 370 วัตต์	22,800	22,800	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โรงเรียนเทพา	
4	ปั้มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง หรือปั้มน้ำทอยโปง	5,500	5,500	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โรงเรียนเทพา	

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1	รถสามล้อกระบะบรรทุกส่วนบุคคล ขนาดเครื่องยนต์ 150 ซีซี	94,500	94,500	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โรงเรียนเทพา	
---	--	--------	--------	----------------------	--------------	--

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	19,000	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โรงเรียนเทพา	
2	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	27,600	27,600	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โรงเรียนเทพา	
3	เครื่องซักผ้า	20,000 (+15,000)	35,000	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โรงเรียนเทพา	โอน+ 15,000
4	ถังเก็บน้ำ	5,300	5,300	ดำเนินการตามแผนพัฒนา	โรงเรียนเทพา	

รวม 9 รายการ

320,700

320,700

รวมทั้งหมด

9

รายการ

ดำเนินการตามแผนพัฒนา


9

รายการ

คิดเป็นร้อยละ

100.00%

ครุภัณฑ์ทั้งหมด 9 รายการ



1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปได้ดังนี้

1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี 2568 จำนวน 226 โครงการ

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จำนวน 212 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 93.80

1.2 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,630,389,240 บาท

จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปี 2568 เป็นเงิน 875,877,840 บาท
คิดเป็นร้อยละ 53.72

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 698 ฉบับ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ความพึงพอใจ แต่ละยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ					N	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์ การประเมิน
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด				
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	385	298	15	0	0	698	4.53	55.16	มากที่สุด
2	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	381	295	22	0	0	698	4.51	54.58	มากที่สุด
3	ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	390	283	25	0	0	698	4.52	55.87	มากที่สุด
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	380	306	12	0	0	698	4.53	54.44	มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยของคำตอบ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหา

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่นำไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ส่งผลให้การพัฒนาในด้านต่างๆไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการและทันตามห่วงโซ่ปฏิกิริยา

แนวทางแก้ไข

1. ควรจัดงบประมาณโครงการตามลำดับความสำคัญจากข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการประชุมหมู่บ้าน ที่ประชาชนต้องการมากที่สุดและพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วถึง
2. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนอกจากจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน ต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์อำเภอ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแล้ว ควรตัดตอนโครงการบางโครงการที่วิเคราะห์แล้วมีความจำเป็นหรือความต้องการของประชาชนน้อยหรือน้อยมากตามลำดับความสำคัญด้วย

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วกรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 (เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2568) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวน	งบประมาณ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	45	363,427,602
2	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	43	213,338,500
3	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	49	25,107,320
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	4	1,100,000

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.44
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.22
3	ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	57.48
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	(5)	4.89
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.89
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	5.00
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.89
	3.5 ยุทธศาสตร์ของการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.78
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.78
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5.00
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.66
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.57
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.58
	3.11 แผนงาน	(5)	4.79
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.67
	รวมคะแนน	100	96.14

- เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้คะแนนร้อยละ 96.14 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีประเด็น โครงการดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	45
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	43
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	49
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	4
	รวม	141

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นที่ต้องพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.54
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.56
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.33
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.91
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29.56
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.89
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5.00
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.89
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.89
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.89
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	5.00
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	33.56
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.89
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.89
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.89
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.89
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	5.00
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.89
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.67
	รวมคะแนน	100	96.46

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้คะแนนร้อยละ 96.46 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาংশี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ได้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ยังทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล

(Monitoring)

4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

5. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1. การประเมินผลกระทบของการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
3. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1

เรื่องที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆเป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.52
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.21
3	ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	58.37
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	(5)	4.89
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.90
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.84
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.89
	3.5 ยุทธศาสตร์ของการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.86
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.88
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.94
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.95
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.78
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.87
	3.11 แผนงาน	(5)	4.78
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.79
	รวมคะแนน	100	97.10

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้คะแนน ร้อยละ 97.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

รายละเอียดประกอบผลคะแนนในแต่ละประเด็นการพิจารณา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชาชน และช่วงอายุและจำนวนประชาชน ฯลฯ	20 (5)	19.52 4.92
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ 4. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาล้าน ลีลาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	4.90
	5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	4.90
	7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	4.80
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	19.21 4.91
	2. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	4.80
	3. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	4.80

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	5. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	4.70
3. ยุทธศาสตร์		60	58.37
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.89
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.90
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.84
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.89
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	4.86
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	4.88
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.94
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางการปฏิบัติการหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นจากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราอยู่ใน จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	4.95
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	4.78

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	4.87
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไรถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	4.78
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	4.79
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	97.10

สรุป

การให้คะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1. ด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ 19.52 คะแนน
2. ด้านการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนด้านการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ 19.21 คะแนน
3. ด้านยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนด้านยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ 58.37คะแนน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นที่ต้องพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.72
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.68
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.42
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.60
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	28.15
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5.00
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.90
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.70
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.90
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.90
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.75
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(35)	34.72
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.90
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.95
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.89
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.99
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.99
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5.00
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	5.00
รวม		100	97.50

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้คะแนนร้อยละ 97.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

รายละเอียดประกอบผลคะแนนในแต่ละประเด็นการพิจารณา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5) น.195-207	9.72 4.97
	2. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5) น.195-207	4.75
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือนทั่วสุด งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวน ที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5) น.815	9.68 4.98
	2. การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5) น.815	4.70
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าการกิจโครงการ กิจกรรมครัวเรือน ทั่วสุด งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาครัวเรือน วัสดุการดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5) น.815	9.42 4.80
	2. การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5) น.815	4.62

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1. การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆโดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	5 (2.5) น.186-188	4.81 2.41
	2. การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม ทรัพย์สิน ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(2.5) น.183-188	2.40
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1. “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริหารสาธารณะและกิจการสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	30 (5) น.212 เป็นต้นไป	29.15 5.00
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจงจะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5) น.212 เป็นต้นไป	4.90
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนิน และระยะเวลาดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จำนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5) น.212 เป็นต้นไป	4.70

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1. มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 2. งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5) น.212 เป็นต้นไป	4.90
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Effectiveness) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกินจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5) น.212 เป็นต้นไป	4.90
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 1. มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ 2. วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 3. ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 4. เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 5. ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5) น.212 เป็นต้นไป	4.75
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5) น.208 แผน 66-70 น.10 แผน 66-70 <u>560,521,040x100</u> 1,300,000 = 43.12	34.72 4.90
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5) <u>38,350,000x100</u> 1,300,000 = 2.95	4.95

6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์วัสดุ งาน ต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5) $\frac{26,230,000 \times 100}{1,300,000}$ = 2.02	4.89
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการเกี่ยวกับ สุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5) $\frac{44,441,040 \times 100}{1,300,000}$ = 3.42	4.99
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5) $\frac{36,155,590 \times 100}{1,300,000}$ = 2.78	4.99
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5) $\frac{468,808,450 \times 100}{1,300,000}$ = 36.06	5.00
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ น้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์วัสดุ งานต่างๆ ที่ ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดตื้น หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5) $\frac{7}{303} \times 100$ = 2.31	5.00
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	97.50

สรุป

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายละเอียดประกอบผลคะแนนในแต่ละประเด็นการพิจารณา ดังนี้

1. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 16.6 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

2. ประเด็นการพิจารณาการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 16.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

3. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 15.6 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
4. ประเด็นการพิจารณาการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 16.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
5. ประเด็นการพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 16.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
6. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนด คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 15.83 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
7. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 14 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
8. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.95 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 14.14 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
9. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.8 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 13.97 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
10. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 14.25 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
11. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 14.25 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
12. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 14.28 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
13. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 14.28 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล โดยสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่แจกไปทั้งสิ้น จำนวน 800 ฉบับ ได้รับตอบกลับจำนวน 698 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.25

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
1	เพศ		
	- ชาย	409	58.60
	- หญิง	289	41.40
2	อายุ		
	- 15-25 ปี	0	0
	- 26-30 ปี	86	12.32
	- 31-40 ปี	273	39.11
	- 41-50 ปี	268	38.40
	- 51-60 ปี	71	10.17
	- 61-70 ปี	0	0
	- 71 ปีขึ้นไป	0	0
3	สถานภาพ		
	- โสด	168	24.07
	- สมรส	519	74.35
	- อื่นๆ	11	1.58
4	การศึกษา		
	- ประถมศึกษา	0	0
	- มัธยมศึกษา	355	50.86
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ชั้นสูง	246	35.24
	-ปริญญาตรี	97	13.90
	-ปริญญาโท	0	0
	- อื่นๆ	0	0

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า

ข้อมูลทั่วไป เพศชาย จำนวน 409 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.60 เพศหญิง 289 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.40

อายุ อายุในช่วง 31-40 ปีขึ้นไปมากที่สุด จำนวน 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.11 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จำนวน 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.40 รองลงมา 26-30 ปี จำนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.32 และอายุ 51-60 ปี จำนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.17

สถานภาพ สมรสมากที่สุด จำนวน 519 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.35 รองลงมาโสด จำนวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.07 อื่นๆ น้อยที่สุด จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.58

การศึกษา มัธยมศึกษามากที่สุด จำนวน 355 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.86 รองลงมาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ชั้นสูง จำนวน 246 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.24 และระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.19

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม ตามกำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ความพึงพอใจมากที่สุด	กำหนดให้	5	คะแนน
ความพึงพอใจมาก	กำหนดให้	4	คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง	กำหนดให้	3	คะแนน
ความพึงพอใจน้อย	กำหนดให้	2	คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด	กำหนดให้	1	คะแนน

แล้วหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00	หมายถึง	มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50	หมายถึง	มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50	หมายถึง	มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ยุทธศาสตร์	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ					N	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด				
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	385	298	15	0	0	698	4.53	55.16	มากที่สุด
2	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	381	295	22	0	0	698	4.51	54.58	มากที่สุด
3	ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	390	283	25	0	0	698	4.52	55.87	มากที่สุด
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	380	306	12	0	0	698	4.53	54.44	มากที่สุด

จากตาราง พบว่าข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในแต่ละยุทธศาสตร์ มีระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.52$)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ($\bar{X} = 4.53$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ($\bar{X} = 4.51$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ($\bar{X} = 4.52$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี ($\bar{X} = 4.53$) อยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 3 แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม

ลำดับ	ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ					N	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด				
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	428	230	40	0	0	698	4.56	61.32	มากที่สุด
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม	438	260	0	0	0	698	4.63	62.75	มากที่สุด
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	422	276	0	0	0	698	4.60	60.46	มากที่สุด
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	412	286	0	0	0	698	4.59	59.03	มากที่สุด
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	399	283	16	0	0	698	4.56	57.16	มากที่สุด
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	424	211	63	0	0	698	4.52	60.74	มากที่สุด
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	409	243	46	0	0	698	4.52	58.60	มากที่สุด
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	442	256	0	0	0	698	4.63	63.32	มากที่สุด
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	440	258	0	0	0	698	4.63	63.04	มากที่สุด

จากตารางพบว่าข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม มีระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.58$) สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นลำดับที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

($\bar{X} = 4.56$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประเด็นลำดับที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

($\bar{X} = 4.63$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประเด็นลำดับที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

($\bar{X} = 4.60$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประเด็นลำดับที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ

($\bar{X} = 4.59$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประเด็นลำดับที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

($\bar{X} = 4.56$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประเด็นลำดับที่ 6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

($\bar{X} = 4.52$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประเด็นลำดับที่ 7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

($\bar{X} = 4.52$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประเด็นลำดับที่ 8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

($\bar{X} = 4.63$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประเด็นลำดับที่ 9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

($\bar{X} = 4.63$) อยู่ในระดับ มากที่สุด

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ออกสู่มตรวจติดตามและประเมินผล เชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์และสอบถามการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำแนกตามยุทธศาสตร์สรุปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีความเหมาะสมและทั่วถึง ได้แก่เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการจราจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้เข้าไปดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีการสนับสนุนการบริการประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง ให้ครอบคลุมพื้นที่และการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย สร้างขีดความสามารถให้สาธารณสุขชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแล รักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสคนชรา ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น จัดระเบียบชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วางแผนและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีการส่งเสริมแนวทางประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความร่มรื่น สวยงาม มีพื้นที่สีเขียว การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่กล่าวชื่นชมและอยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่มีโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นโครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งผลให้ผู้ได้รับการอบรมและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ และนำสู่การต่อยอดในการพัฒนาอาชีพตนเอง และพัฒนารายได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประชาชนได้รับความพึงพอใจกับการได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งศูนย์เรียนรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พัฒนาและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียน การสอนให้ทันสมัย ครบครัน ปรับปรุงสถานศึกษาให้เพียงพอและมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและน่าอยู่ ในส่วน ด้านศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีการฟื้นฟูพัฒนา และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกแขนง เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของคนในสังคม ได้แก่ การเข้า วัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา สร้างเสริมประเพณีอันดีงามให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวหลาย จากการสัมภาษณ์ ประชาชน ที่ได้ไปร่วมโครงการประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เพราะโครงการ ดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสระบุรีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทำให้เกิด ความภาคภูมิใจ ความรัก ความหวงแหนในความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยกตัวอย่างโครงการ ประเพณีการแข่งขันเรือยาว จังหวัดสระบุรี จากการสัมภาษณ์ ประชาชนที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความ พึงพอใจ เพราะประเพณีการแข่งขันเรือยาวได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ยกระดับการทำงาน ไปสู่ระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้เน้นการกระจายภารกิจและอำนาจการตัดสินใจลงสู่ระดับปฏิบัติการพัฒนา ขีดสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้ครบถ้วน ทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในส่วนของการบริการ ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการบริการ ประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสะท้อนปัญหาและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติในแนวทางบูรณาการ ร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ประชาชน บุคลากร เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อองค์กรเป็นอย่างมากในด้านการ ฝึกอบรมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น มีความคิดเห็นใหม่ๆ พัฒนาการทำงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอุปกรณ์ในการใช้งานครบครันทันสมัย ส่งผลการทำงานขององค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นมีความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปได้ว่าประชาชนส่วนมาก มีความพึงพอใจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมในระดับพอใจ ทั้งความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและความพึงพอใจการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นับตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จนกระทั่ง การนำไปสู่การปฏิบัติ ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ความ พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ว่าจะเป็นในภาพรวม ทุกยุทธศาสตร์ หรือแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ก็ตาม ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ได้รับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนั้นจากการประเมิน
สรุปผลการดำเนินงาน จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
3. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงพัฒนาให้ประชาชนในเขต
จังหวัดสระบุรีพึงพอใจมากยิ่งขึ้นในด้านยุทธศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ ยิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 71 โครงการ
งบประมาณ 602,291,900 บาท
- จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม 66 โครงการ
งบประมาณ 546,910,000 บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 6 โครงการ
งบประมาณ 15,775,310.38 บาท
- จำนวนโครงการที่กั้นเงินงบประมาณ 47 โครงการ
งบประมาณ 381,525,000 บาท
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ
งบประมาณ 142,676,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 75 โครงการ
งบประมาณ 975,038,550 บาท
- จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม 73 โครงการ
งบประมาณ 290,112,250 บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 40 โครงการ
งบประมาณ 121,232,338 บาท
- จำนวนโครงการที่กั้นเงินงบประมาณ 11 โครงการ
งบประมาณ 128,426,000 บาท
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 22 โครงการ
งบประมาณ 38,637,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 76 โครงการ
งบประมาณ 50,828,790 บาท
- จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม 70 โครงการ
งบประมาณ 37,225,590 บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 50 โครงการ
งบประมาณ 29,563,138 บาท

- จำนวนโครงการที่กันเงินงบประมาณ 4 โครงการ
งบประมาณ 558,050 บาท
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 16 โครงการ
งบประมาณ 2,730,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 โครงการ
งบประมาณ 2,230,000 บาท
- จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม 3 โครงการ
งบประมาณ 1,630,000 บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 โครงการ
งบประมาณ 595,204 บาท

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	ตามแผนพัฒนา		ตามข้อบัญญัติ		คิดเป็นร้อยละ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	71	602,291,900	66	546,910,000	92.96	90.80
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	75	975,038,550	73	290,112,250	97.33	29.75
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	76	50,828,790	70	37,225,590	92.11	73.24
4. ด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	4	2,230,000	3	1,630,000	75	73.09
รวม	226	1,630,389,240	212	875,877,840	93.80	53.72

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 71 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 602,291,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 66 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 546,910,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.96% ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 90.80 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 75 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 975,038,550 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 73 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 290,112,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.33 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 29.75 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 76 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 50,828,790 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 70 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 37,225,590 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.11 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 73.24 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,230,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 73.09 ของจำนวนเงินงบประมาณ

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์	ตามข้อบัญญัติ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	66	546,910,000	6	15,775,310.38	9.09	2.88
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	73	290,112,250	40	121,232,338	54.79	41.79
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	70	37,225,590	50	29,563,138	71.43	79.42
4. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	3	1,630,000	3	595,204	100.00	36.52
รวม	212	875,877,840	99	167,165,990.38	46.70	19.09

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 66 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 546,910,000 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 15,775,310.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 2.88 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 73 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 290,112,250 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 121,232,338 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.79 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 41.79 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 70 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 37,225,590 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 29,563,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 79.42 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการจัดการที่ดี โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,630,000 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 595,204 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 36.52 ของจำนวนเงินงบประมาณ

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ตามข้อบัญญัติ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		กั้นเงินงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	66	546,910,000	6	15,775,310.38	47	381,525,000	13	142,676,000
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	73	290,112,250	40	121,232,338	11	128,426,000	22	38,637,000
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	70	37,225,590	50	29,563,138	4	558,050	16	2,730,000
4. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	3	1,630,000	3	595,204	-	-	-	-
รวม	212	875,877,840	99	167,165,990.38	62	510,509,050	51	184,043,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 66 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 546,910,000 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 15,775,310.38 บาท จำนวนโครงการที่กั้นเงินงบประมาณ 47 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 381,525,000 บาท และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 142,676,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 73 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 290,112,250 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 121,232,338 บาท จำนวนโครงการที่กั้นเงินงบประมาณ 11 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 128,426,000 บาท และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,730,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 70 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 37,225,590 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 29,563,138 บาท จำนวนโครงการที่กั้นเงินงบประมาณ โครงการ 4 จำนวนเงินงบประมาณ 558,050 บาท และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,730,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการจัดการที่ดี โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,630,000 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 595,204 บาท

1.5 ผลสำเร็จที่วัด

จำนวนโครงการ กิจกรรม ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 212 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 875,877,840 บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 99 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 167,165,990.38 บาท

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่นาคต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้จัดทำบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้ง 3 ระดับ คือระยะสั้น สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ระยะกลางและระยะยาวต้องใช้เวลาในการพัฒนาและดำเนินการ โดยอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ควรจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสมและเพียงพอในพื้นที่สามารถพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญและรองรับการขยายตัวของเมือง

2.2 ข้อสังเกต

1. จำนวนโครงการในแผนมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ได้จริง
2. การกำหนดห้วงระยะเวลาของการจัดทำโครงการกว้างเกินไปทำให้คณะกรรมการติดตามการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ยาก

2.3 ข้อเสนอแนะ

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

2.4 ผลสรุปภาพรวม

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 226 โครงการ

2. โครงการที่ดำเนินการตามแผน มีจำนวน 99 โครงการ

3. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน มีจำนวน 55 โครงการ

4. บัญชีครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จำนวน 9 รายการ

ภาคผนวก

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีรายงาน ดำเนินการ	ไม่มีรายงาน ดำเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์	✓	

แบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ
☐ ชาย ☐ หญิง
2. อายุ..... ปี
3. สถานภาพ
☐ โสด ☐ สมรส ☐ อื่นๆ
4. การศึกษา
☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา ☐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ชั้นสูง
☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ยุทธศาสตร์	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
3	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม					
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี					

ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ลำดับ	ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 1/68 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมย่อย 1 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 2/68 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมย่อย 1 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 1/68 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมย่อย 1 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 3/68 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมย่อย 1 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ออกตรวจโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง สบ.ถ.1-0041 พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 5,7
ตำบลห้วยบง เชื่อมต่อ หมู่ 1,2 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณ 7,462,000 บาท



ออกตรวจโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง สบ.ถ.1-0029 บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโดน
ตำบลบ้านหมอ - ตำบลโคกใหญ่ - ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณ 13,260,000 บาท



ออกตรวจโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนภายในโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณ 17,800,000 บาท



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.1-0029 บ้านหมอ – บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ – ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการอุดหนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ “คนสระบุรี รักแผ่นดิน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568




ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีในการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการจังหวัดสระบุรีสะอาดด้วยหลักการ “3Rs – ประชาธิรัฐ” แบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ก จังหวัดสระบุรี (Basic Life Support Instructor)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ “ศูนย์สร้างสุข” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงการค่ายเยาวชนดนตรีจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงการเพื่ิแก่งค้อยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงการจัดงานย้อนตำนานสระบุรีสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดทบทวนยุทธศาสตร์กรอบการประสานโครงการพัฒนาและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568





คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๔๒๑๗ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๖๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ จึงแต่งตั้ง นางสาวอริญญา วิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อนึ่ง คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งให้ยกเลิกเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๑๓๙๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีไว้แล้วนั้น ในส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่ว่างลง และตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีว่างลง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จากการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ของนายแพทย์สมชาติ สุจริตรังสี ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. นางปิยะดา วงษ์ประยูร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรรมการ
เขตอำเภอพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ ๓
๒. นายรัชชัย บุณยศักดิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรรมการ
เขตอำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ ๓
๓. นายอนันท์ ธนอมพิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรรมการ
เขตอำเภอเมืองสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓
๔. นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก กรรมการ

การแต่งตั้งดังกล่าวให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

/ (๓) รายงานผล...

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๑๓๓๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในส่วนผู้แทนประชาคมท้องถิ่นไปแล้วนั้น และนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกนายไพศาล ขาววงษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนพุด เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง นายไพศาล ขาววงษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนพุด เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนภุต อัคระสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๑๘๔/๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งนางปิยะดา วงษ์ประยูร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ ๓ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

การแต่งตั้งดังกล่าวให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการนับแต่วันที่มีผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๑๖๒๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีไปแล้ว นั้น

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘
และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ LINE Meeting เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังนี้

๑. นางสาวนิตยา ชัยยะ เป็น ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๒. นางสาวนพดล สะเกาทอง เป็น เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนภุต อัคระสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

.....รองนายกองค์กา
.....ปลัดองค์การฯ
.....รองปลัดองค์การ
.....ผอ.กองยุทธศาสตร์
.....หัวหน้าฝ่าย
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๓๙๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๗๙ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ วรรคสามให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| ๑. นายประยุทธ วุฒิสภากร | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี | กรรมการ |
| | เขตอำเภอพระพุทธบาท | |
| ๒. นางสาวนาคยา ชัยยะ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี | กรรมการ |
| | เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | |
| ๓. นายอนันต์ ถนอมพิชัย | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี | กรรมการ |
| | เขตอำเภอเมืองสระบุรี | |
| ๔. นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ | ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | กรรมการ |
| | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น | |
| | คัดเลือก | |
| ๕. นายสุนทร พริกจำรูญ | ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อน | กรรมการ |
| | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น | |
| | คัดเลือก | |
| ๖. นายธีรรัตน์ จิยังเรืองรุ่ง | นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี | กรรมการ |
| | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น | |
| | คัดเลือก | |
| ๗. นายธนาภรณ์ ปัญญาภาวิน | นายกเทศมนตรีตำบลบางโฉดม | กรรมการ |
| | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น | |
| | คัดเลือก | |
| ๘. นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย | กรรมการ |
| | ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | |
| ๙. นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแค | กรรมการ |
| | ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | |

/๑๐. ผู้อำนวยการ...

๑๐. ผู้อำนวยการสำนักช่าง

กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสัญญา บุญ-หลง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ จึงยกเลิกประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ฉบับลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ และประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. นายจิรพล บุญลือ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายฤชากร ทองทัย	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	อนุกรรมการ
๓. นายพรชัย แก้วบังวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	อนุกรรมการ
๔. นายชนน คัมภีรานนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๕. นายธนากร พูลสุวรรณ	ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	อนุกรรมการ
๖. นางสาวณัฐธิดา ละอองปลิว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	อนุกรรมการและเลขานุการ
๗. นายศรายุทธ มงคลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

๑. นางสาวรัตน สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายวีรวัฒน์ โมราบุตร	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อนุกรรมการ
	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
๓. นางโชติรส อาดำ	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค	อนุกรรมการ
๔. นางสาววัลลภา บัวทอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อนุกรรมการ
๕. นางสาวศิริรัตน์ พุกพิกุล	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อนุกรรมการ
๖. นายสนธยา สนนอก	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ	อนุกรรมการ
๗. นายภรณ์ ธาระเขตต์	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๘. นางสาวจินกัศ หยงสตาร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	อนุกรรมการและเลขานุการ
๙. นายวุฒิพงษ์ พงศ์วิชาบุรณ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มที่ ๓ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๓ (ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ๑. นายรัศมีศิลป์ มูลสาร | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการ | |
| ๒. นางสาวสุลาวัลย์ สุรินทร์ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | อนุกรรมการ |
| ๓. นางทิพวรรณ ชมพูนพ | ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนนรเทพ | อนุกรรมการ |
| | (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) | |
| ๔. นางสาวปรียาคนิต ศิรินันทกุล | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | อนุกรรมการ |
| ๕. ว่าที่ร้อยตรีเยี่ยม สัจจนาน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวเจติยา เมินเทียน | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๔ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๔ (ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นางสาวสนา ศรีपालวิทย์ | หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายธนณัฐ วงศ์ทองคำ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | อนุกรรมการ |
| ๓. นางสาวลัญจมา ยศศักดิ์ศรี | ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ | อนุกรรมการ |
| ๔. นางสาวเจษฎาพร สิงห์เจริญ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นางสาววิภาวรรณ นาคสร้อย | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี มีหน้าที่

๑. ช่วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ในการออกติดตามและประเมินผล ตามโครงการและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๒. รายงานผลการดำเนินงานที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรายงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามกรอบและแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล

โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘



(นางปิยะดา วงษ์ประยูร)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



รายงานติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



www.saraburipao.go.th



0 3621 1852